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         REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE 
  

          

        

          

Red.broj Predmet ugovora 
Evidencijski broj 

nabave i broj objave 

Vrsta 
provedenog 

postupka 
javne nabave 

Iznos 
sklopljenog 
ugovora o 

javnoj nabavi 
(sa PDV-a) 

Datum sklapanja i 
rok na koji je 

sklopljen ugovor o 
javnoj nabavi 

Naziv ponuditelja s 
kojim je sklopljen 

ugovor o javnoj nabavi  

Konačni 
datum 

isporuke 
robe, 

pružanja 
usluge ili 
izvođenja 

radova 

Konačni iznos 
koji je plaćen 

temeljem 
ugovora (sa 

PDV-a) 

1. 
Izrada geodetskog elaborata za 
nerazvrstanu cestu u Desnama 

 Narudžbenica 46.875,00 
01.02.2018              
60 dana od dana 
uvođenja u posao        

Geoin d.o.o. Split 01.04.2018 46.875,00 

2. 
Izrada UPU poduzetničke zone 
Nova Sela -II faza 

 
JN-01/18 

Jednostavna 
nabava 

187.500,00 

05.06.2018          
Točan rok nije 
moguće odrediti, 
jer je riječ o 
postupku po 
fazama, koji ovisi o 
mišljenju drugih 

„Akteracija“ d.o.o. 
Zagreb 

Postupak nije 
dovršen 

37.500,00 



javnopravnih tijela                            

3. 

-Poslovi stručnog nadzora na 
Sanaciji društvenog doma 
Krvavac 
- poslovi stručnog nadzora 
rekonstrukcije nerazvrstane 
ceste Desne 

 Narudžbenica 
60.000,00 

12.500 
13.08.2018 
28.10.2018 

„Company Sulić“ 
d.o.o. Ploče 

06.12.2018. 60.000,00 

4. 
Radovi na izgradnji spomen 
obilježja braniteljima na groblju 
Bagalovići 

 Narudžbenica   38.493,76 28.06.2018 
„Adduco“d.o.o. 

Metković 
 38.493,76 

5. 
 Sanacija nerazvrstanih cesta na 
području Općine Kula Norinska 
 

 Narudžbenica 43.375,00 09.08.2018. 
Rad s rovokopačem 

„Boras“ 
31.12.2018 41.625,00 

6. 
Projektna dokumentacija za 
izgradnju Vatrogasnog Doma u 
Kuli Norinskoj 

JN-02/18 
Jednostavna 

nabava 
212.500,00 

30.07.2018 
105 dana, ali 
zavisno o 
dobivanju 
suglasnosti javno 

“Kapov“ d.o.o. Split 
Postupak nije 

dovršen 
106.250,00 

7. 
Radovi na sanaciji Društvenog 
Doma u Krvavcu 

JN-03/18 
Jednostavna 

nabava 
489.747,00 

03.08.2018 
90 radnih dana od 
dana uvođenja u 
posao 

Adduco“ d.o.o. 
Metković 

03.11.2018 

  518.638,08 
razlika je 
nastala jer je 
bilo dodatnih 
radova 

8. 

-Radovi na uređenju dječjeg 
igrališta u Momićima 
-Radovi na uređenju dječjeg 
igrališta u Podrujnici 

 Narudžbenica 98.856,25 
10.09.2018  
30 dana od dana 
uvođenja u posao 

„Kain Građenje“ 
d.o.o... Metković 

15.10.2018 98.856,25 

9. 

Nabava opreme za dječje 
igralište u Podrujnici 
Nabava klupa za spomen 
obilježje na groblu Bagalovići 

 Narudžbenica 55.929,00 
09.11.2018 
05.07.2018 

„Tauoprema“ d.o.o. 
Kaštel Novi 

16.11.2018 
12.07.2018 

55.929,00 

10 
Izrada geodetskog elaborata 
izvedenog stanja nerazvrstane 
ceste Desne 

 Narudžbenica 43.750,00 
22.08.2018. 
60 kalendarskih 
dana 

„Geoaspekt“ d.o.o. 
Zagreb 

22.10.2018.g. 

 
43.750,00 
 
 



11. 
Radovi na uređenju spomen 
obilježja braniteljima na groblju 
Bagalovići  

 Narudžbenica 53.892,50 28.06.2018 
„Via Opuzen“ j.d.o.o 

 
09.07.2018 

53.892,50 
 

12. Odvoz glomaznog otpada  Narudžbenica 22.374,00 01.03.2018 
„Čistoća“ d.o.o. 

Metković 
31.12.2018 4.068,00 

13. 
Izrada glavnog projekta za 
rekonstrukciju nerazvrstane 
ceste u Desnama 

 Narudžbenica 62.250,00 
01.08.2018 
75 kalendarskih 
dana 

„Plateakonzalting“ 
d.o.o Split 

15.10.2018. 62.250,00 

14.  
Radovi na rekonstrukciji 
nerazvrstane ceste Desne 

JN-04/18 
Jednostavna 

nabava 
270.375,00 

28.10.2018. 
60 dana od dana 
uvođenja u posao 
 

CPR“Gordan Ćelić“ 
Podrujnica 

15.12.2018. 169.343,75 

15. Nabava uredskog materijala  Narudžbenica 20.000,00 01.01.18 
„Petica“ d.o.o. 

Metković 
31.12.2018 07.09.18 

 


